О проверке строительства сетей водоснабжения в д. Татарские Ключи.
Прокуратурой Юкаменского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проведенной проверкой установлено, что 15.07.2013 года Администрацией муниципального образования «Юкаменский район» - «Муниципальный заказчик» и Производственным кооперативом «Юкаменская межхозяйственная строительная организация»- «Подрядчик» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения д. Татарские Ключи Юкаменского района.

Согласно п. 3 указанного контракта работы выполняются в 2 этапа. 1 этап- сентябрь 2013 года включает в себя следующие виды работ: бурение двух разведочно-эксплуатационных скважин, строительство павильона и размещения технологического оборудования на рабочей скважине, строительство подземной насосной станции на резервной скважине, строительство сети водопровода протяженностью 4,5 км с установкой водоразборных колонок, строительство кирпичной водонапорной башни со стальным баком V=25м3, H=15 м. Пуск водопроводной сети. 

Согласно п. 11.1  контракта стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

Проведенной проверкой установлено, что работы, предусмотренные п. 3 указанного контракта не исполнены в полном объеме до указанного срока - сентября 2013 года. Так, протяженность сети водопровода составляет менее 4,5 км, водоразборные колонки не установлены. 

Таким образом, подрядчиком- Производственным кооперативом «Юкаменская МСО» нарушены  промежуточные сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом. 

           По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений закона директору ПК «Юкаменская МСО», которое находится в стадии рассмотрения. 
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